

خطة تفصيلية لتأسيس تحالف الحل الوطني

المبادرة الوطنية المدنية للتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي

الملخص التنفيذي

تتولى جمعية المحافظين لحماية البيئة (CAEP Libya) إدارة تنفيذ تأسيس "تحالف الحل الوطني" كإطار جامع لمنظمات المجتمع المدني الليبية، يتبنى برنامج التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي مع التركيز على إنشاء قاعدة البيانات الوطنية من خلال التعداد الشامل.

المرحلة الأولى: التحضير والتخطيط (الأشهر 1-3)

1.1 تشكيل اللجنة التحضيرية

الإجراء	المسؤول	المستندات المطلوبة	المدة
تشكيل لجنة تحضيرية من 7 أعضاء	مجلس إدارة CAEP	قرار تكليف رسمي	أسبوع 1
تحديد الرؤية والرسالة	اللجنة التحضيرية	وثيقة الرؤية والرسالة	أسبوع 2
إجراء التحليل البيئي (SWOT)	اللجنة التحضيرية	تقرير تحليل SWOT	أسبوع 3
حصر المنظمات المستهدفة	اللجنة التحضيرية	قاعدة بيانات المنظمات	أسبوع 4

1.2 الهوية والإطار المؤسسي

الاسم الرسمي: تحالف الحل الوطني
National Solution Alliance (NSA)

الرؤية: ليبيا رقمية متقدمة تمتلك قاعدة بيانات وطنية شاملة تدعم التنمية المستدامة

الرسالة: توحيد جهود المجتمع المدني لقيادة التحوّل الرقمي وإنشاء قاعدة البيانات الوطنية

1.3 الأهداف الاستراتيجية


- التعداد وقاعدة البيانات الوطنية: تنفيذ تعداد شامل لإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة
- التحول الرقمي: رقمنة الخدمات والعمليات المدنية
- الذكاء الاصطناعي: توظيف تقنيات AI في التخطيط واتخاذ القرار
- بناء القدرات: تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات التقنية

المرحلة الثانية: التوثيق والاتفاق (الأشهر 3-6)

2.1 إعداد الوثائق التأسيسية

الوثيقة	المحتوى	الحالة
اتفاقية التأسيس	الأطراف، الأهداف، الالتزامات	مطلوب
النظام الأساسي	العضوية، الحوكمة، الهيكل	مطلوب
الهيكل التنظيمي	المستويات الإدارية، الصلاحيات	مطلوب
اللائحة المالية	الموازنة، التدقيق، الرقابة	مطلوب
آليات اتخاذ القرار	التصويت، فض النزاعات	مطلوب

2.2 الهيكل التنظيمي للتحالف



المرحلة الثالثة: برنامج التحوّل الرقمي والتعداد (الأشهر 6-18)

3.1 المبادرة الوطنية المدنية للتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي

المحور الأول: التعداد وقاعدة البيانات الوطنية

المرحلة	الأنشطة	المدة	المخرجات
التخطيط	تصميم الاستثمارات، تدريب العدادين	3 أشهر	خطة التعداد، كتيب التدريب
التنفيذ الميداني	جمع البيانات في 22 بلدية	6 أشهر	بيانات خام موثقة
المعالجة	تنقية وتحليل البيانات	3 أشهر	قاعدة بيانات نظيفة
الإطلاق	تشغيل المنصة الوطنية	شهر واحد	قاعدة البيانات الوطنية

المحور الثاني: البنية التحتية الرقمية

المكون	الوصف	التقنية
منصة التعداد	نظام جمع البيانات الميداني	Mobile App + Cloud
قاعدة البيانات المركزية	تخزين آمن ومشفر	PostgreSQL + AWS
بوابة الخدمات	واجهة المستخدم	React + Node.js
نظام التحليلات	معالجة البيانات الضخمة	Python + TensorFlow

المحور الثالث: تطبيقات الذكاء الاصطناعي

1. التحليل التنبؤي: التنبؤ بالاحتياجات السكانية والتنموية
2. معالجة اللغة الطبيعية: تحليل الوثائق والتقارير
3. الرؤية الحاسوبية: التحقق من الهوية والوثائق
4. أنظمة التوصية: دعم اتخاذ القرار

3.2 الشراكات التقنية) بناءً على برنامج RICH-AI

الشريك	الدور	المجال
جامعة كارنيجي ميلون قطر	التدريب الأكاديمي	الذكاء الاصطناعي
كلية لندن للأعمال	الرؤية الاستراتيجية	التمويل والقيادة
Tech Nation UK	الابتكار التقني	الشركات الناشئة
MBZUAI	القيادة في AI	برامج تنفيذية

المرحلة الرابعة: التسجيل الرسمي (الأشهر 4-6)

4.1 الإجراءات القانونية

وفقاً للقرار رقم 5 لسنة 2023 والقرار رقم 7 لسنة 2023:

الخطوة	الإجراء	الجهة المختصة	المدة
1	تقديم طلب مبدئي (النموذج رقم 1)	مفوضية المجتمع المدني	أسبوع
2	تقديم المستندات التأسيسية	مفوضية المجتمع المدني	أسبوعين
3	الحصول على إذن مزاولة مؤقت	مفوضية المجتمع المدني	شهر
4	استكمال إجراءات الإشهار	مفوضية المجتمع المدني	شهر

4.2 المستندات المطلوبة للتسجيل

- [x] -السجلات الرسمية للمنظمات الأعضاء
- [x] -النظام الأساسي للتحالف موقع من المؤسسين
- [x] -قائمة الأعضاء المؤسسين (50 عضواً كحد أدنى)
- [x] -صور البطاقات الوطنية
- [x] -خطابات التفويض من المنظمات الأعضاء
- [x] -عقد إيجار أو ملكية المقر

المرحلة الخامسة: الإطلاق والتشغيل (الأشهر 6-12)

5.1 الاجتماع التأسيسي الأول

البند	التفاصيل
التاريخ المقترح	الشهر السادس من بدء التنفيذ
المكان	طرابلس - مقر CAEP Libya
الحضور	ممثلو المنظمات الأعضاء (100+ مشارك)
جدول الأعمال	انتخاب المجلس التنفيذي، اعتماد الخطة الاستراتيجية

5.2 برنامج بناء القدرات

البرنامج	المستهدفون	المدة	الشريك
القيادة في عصر AI	كبار التنفيذيين	5 أيام	MBZUAI
التحول الرقمي	مدراء تقنية المعلومات	10 أسابيع	Kearney-CMU
تحليل البيانات	المحللون والباحثون	4 أسابيع	CMU-Q
إدارة المشاريع	مدراء المشاريع	3 أيام	Trainingcred

تصميم الموقع التفاعلي (Dashboard)

هيكل الموقع الإلكتروني <https://ndti.live>

الصفحة الرئيسية

(Dashboard)

مؤشرات الأداء الرئيسية
خريطة التغطية الجغرافية
آخر الأخبار والتحديثات

التعداد الوطني

لوحة متابعة التقدم
الإحصائيات الحية
تحميل البيانات المفتوحة

التحول الرقمي

المبادرات الجارية
الخدمات الرقمية
دليل الشركاء التقنيين

الذكاء الاصطناعي
المشاريع والتطبيقات
برامج التدريب
مركز الموارد

العضوية

التسجيل الإلكتروني
دليل الأعضاء
منتدى التواصل

عن التحالف

الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
التقارير والوثائق

مكونات Dashboard الرئيسية

1. لوحة المؤشرات الرئيسية

تحالف الحل الوطني			
National Solution Alliance			
عدد السكان المسجلين	المنظمات الأعضاء	نسبة التغطية الجغرافية	المشاريع الانشطة
0	0	0%	0
الهدف: فوق 7 مليون	الهدف: 100	الهدف: 100%	الهدف: 50

2. خريطة التغطية الجغرافية التفاعلية

- عرض البلديات
- ألوان تمثل نسبة الإنجاز (أحمر 25% <، أصفر 25-75%، أخضر 75% >)
- نقاط تمثل مراكز جمع البيانات
- معلومات تفصيلية عند النقر

مخططات التقدم

التعداد الوطني



المواصفات التقنية للموقع

المكون	التقنية	السبب
الواجهة الأمامية	React.js + TypeScript	تفاعلية عالية، أداء ممتاز
الخرائط	Leaflet.js + OpenStreetMap	مفتوح المصدر، مرن
المخططات	D3.js + Chart.js	تصورات بيانات متقدمة
الخلفية	Node.js + Express	سرعة، قابلية التوسع
قاعدة البيانات	PostgreSQL + Redis	موثوقية، أداء عالي
الاستضافة	AWS أو Google Cloud	أمان، توفر عالي
الأمان	SSL/TLS, OAuth 2.0	حماية البيانات

الميزانية التقديرية

الميزانية الإجمالية (3 سنوات) * الأرقام بالدينار الليبي *

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3	الإجمالي
التأسيس والتسجيل	50,000	-	-	50,000
البنية التحتية التقنية	200,000	100,000	50,000	350,000
التعداد الميداني	500,000	300,000	-	800,000
بناء القدرات	150,000	150,000	100,000	400,000
التشغيل والإدارة	100,000	120,000	130,000	350,000
الطوارئ (10%)	100,000	67,000	28,000	195,000
الإجمالي	1,100,000	737,000	308,000	2,145,000

مصادر التمويل المقترحة

1. الدعم الحكومي: وزارة الشؤون الاجتماعية، صندوق إعادة الإعمار
2. الشركاء الدوليون UNDP، EU، USAID
3. القطاع الخاص: شركات الاتصالات، البنوك، شركات التقنية
4. اشتراكات العضوية: رسوم سنوية من المنظمات الأعضاء

الجدول الزمني للتنفيذي

2026

- Q1 (يناير-مارس)
 - تشكيل اللجنة التحضيرية ✓
 - إعداد الوثائق التأسيسية
 - حصر المنظمات المستهدفة
- Q2 (أبريل-يونيو)
 - التسجيل القانوني
 - الاجتماع التأسيسي
 - إطلاق الموقع الإلكتروني
- Q3 (يوليو-سبتمبر)
 - بدء برنامج بناء القدرات
 - تصميم منظومة التعداد
 - التجريب في 3 بلديات
- Q4 (أكتوبر-ديسمبر)
 - التوسع في التعداد
 - إطلاق الخدمات الرقمية
 - تقييم المرحلة الأولى

2027

- Q1-Q2
 - استكمال التعداد الوطني
 - تشغيل قاعدة البيانات
- Q3-Q4
 - إطلاق تطبيقات AI
 - التقييم الشامل

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

المؤشر	الهدف السنة 1	الهدف السنة 2	الهدف السنة 3
عدد المنظمات الأعضاء	50	100	150
نسبة التغطية الجغرافية	%30	%70	%100
السكان المسجلون	2 مليون	5 مليون	7 مليون
الخدمات الرقمية المفعلة	10	30	50
الكوادر المدربة	200	500	1000
تطبيقات AI النشطة	2	5	10

التواصل والمتابعة



جمعية المحافظين لحماية البيئة
Conservatives Association
for Environment Protection

لا تفسد في الارض - Do not spoil in the earth

الموقع الإلكتروني caeplibya.org | caep.org.ly | ndti.live
 البريد الإلكتروني info@ndti.live | info@caeplibya.org

رقم التسجيل: 2012/119

المقر: طرابلس، ليبيا

"معاً نبني ليبيا الرقمية"

وثيقة صادرة عن جمعية المحافظين لحماية البيئة - مارس 2026